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	一、基本情况
1、2021年下达乡村振兴资金共计709.995万元。
财政衔接推进乡村振兴补助资金：2021年第三批省级财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴）资金304.875万元，县级配套资金24.39万元，总计329.265万元。用于祁连县阿柔乡草大板村小型公益性基础设施补短板（村道硬化和新建公共厕所）项目。2021年12月17日支出91.12万元，2021年12月15日支出招标代理费2万元，2021年12月9日支出测绘费1.4万元、勘察费0.8万元，2021年12月15日支出设计费9.09万元、可研费支出4.5万元、造价咨询费1万元，2022年6月27日支出工程进度款121.49万元、2022年6月30日支出工程尾款82.01万元，2022年7月21日支出监理费3.05万元，质保金9.11万元，2022年12月31日支出结决算费1.24万元，结余2.455万元（2023年2月14日上缴财政项目净结余资金23804.92元）。
2、2021年下达第三批省级财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴）资金195.125万元，县级配套资金185.61万元（其中二类费15.61万元），共计380.73万元。用于阿柔乡草大板村村集体经济发展建设（合作社基础设施和藏羊产业发展）项目，2021年12月18日支出招标代理费3.2万元，2021年12月18日支出测绘费1.5万元、勘察费4万元，2021年12月10日支出采购预付款50.94万元，2021年12月18日支出项目设计费4万元、支出造价咨询费1万元，2021年12月20日支出基建预付款56.1万元，2022年1月31日支出采购尾款113.77万元，2022年6月27日支出工程进度款84.15万元，2022年6月30日支出工程尾款46.75万元（含质保金9.35万元），2022年7月21日支出监理费1.95万元，2022年11月28日质保金5.09万元，结余8.28万元（2023年2月14日上缴财政项目净结余资金82827.47元）。
2、2022年下达乡村振兴资金共计319万元，其中：专项资金300万元、县级配套（二类费用）19万元。
阿柔乡日旭村现代生态牧场发展项目：支出共计307.13万元（其中项目款支出288.47万元、二类费18.66万元）2022年5月31日支出工程款57.12万元，2022年6月27日支出项目款29.3万元、支出设计费3.36万元、支出招标代理费3.6万元、支出蔵羊采购尾款133.68万元，2022年6月30日支出咨询费1.8万元、支出勘察费2.48万元，2022年7月25日支出基建工程进度款39.07万元，2022年11月17日支出30%进度款26.37万元，2022年11月25日支出勘察费1.65万元、咨询费1.15万元、设计费2.24万元、监理费1.76万元，2022年12月28日支出结决算审计费0.62万元，2022年12月31日支出质保金2.93万元。2022年12月，财政结转项目资金共计11.53万元，2023年继续使用、二类费用净结余，于2022年12月底财政收回。
二、存在的问题
1、阿柔乡草大板村村集体经济发展建设（合作社基础设施和藏羊产业发展）项目，安排项目二类费用156100元，实际支出156512.5元，超支412.5元。
2、支付凭证未附项目结决算审计报告，如：2022年12月96号凭证。
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