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	检查组成员
	李珠艳 顾小花 王新芳 杨永伟

	被检查单位名称
	祁连县央隆乡人民政府

	检查情况记录：
（1） 资金下达情况：
2021年下达乡村振兴资金共计1176万元。
1、财政衔接推进乡村振兴补助资金：2021年第一批扶贫发展资金750万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费10万元，县级配套支农资金30万元，总计790万元。用于祁连县央隆乡托勒村集体经济“牧光互补”羊棚提升改造（青贮草料加工基地）项目，共计支出785.3万元，其中：工程款748.25万元，待摊费37.05万元。2021年12月3日支出项目勘察费3万元、测绘费0.6万元、造价费2万元、可研费5万元、设计费17.75万元，2021年12月9日支出工程预付款150.15万元、安装工程预付款59.39万元，2021年12月15日支出采购款49.9万元，20221年12月23日支出安装款89.09万元，2022年5月17日支出招标代理费2.7万元，2022年6月21日支出工程进度款200.2万元，2022年6月28日支出安装尾款49.5万元、工程尾款150.15万元，2022年10月26日支出决算审核费2万元，2022年11月11日支出监理费4万元。
结转：4.7万元于2022年12月上缴国库。
2、2021年下达第一批扶贫发展资金112万元，第四批中央财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴）资金238万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费10万元，县级配套26万元，村级自筹4.25万元，共计390.25万元。用于央隆乡托勒村小型公益性基础设施补短板（通村公路和村内主干道连接）项目，共计支出378.64其中：工程款335.44万元，待摊43.2万元。2021年12月3日支出项目勘察费12万元、测绘费5.9万元、造价费2万元、可研费3万元、设计费13万元，2021年12月9日支出前期费100.63万元，2022年5月17日招标代理费1.3万元，6月21日支出工程进度款134.18万元，2022年6月28日支出尾款100.63万元，2022年11月11日支出监理费4万元，2022年10月26日支出决算审核费2万元。
结转：7.36万元于2022年12月上缴国库。
2022年下达乡村振兴资金共计1631.75万元。
1、央隆乡祁连山牦牛繁育中心建设项目共计1222.75万元，其中：中央专项1150万元，县级配套72.75万元。共计支出1169万元，其中：工程款613.58万元，牦牛采购款501.85万元，待摊费53.57万元。2022年6月28日支出30%工程款184.07万元，2022年8月30日支出38.08%工程款233.65万元,2022年9月29日支出16.92%工程款103.82万元，2022年10月26日支出15%工程款92.04万元，牦牛采购款501.85万元，2022年10月24日支出监理费12.23万元、2022年12月20日支出造价咨询费3.5万元、测绘费2万元、设计费16万元、采购招标代理费2.64万元、基建招标代理费3.5万元、可研费6.5万元、勘察费7.2万元。
结转：53.75万元（其中：中央资金34.57万元、二类费用19.18万元）。
[bookmark: _GoBack]2、央隆乡阿尔格村千头牦牛标准化养殖基地项目共计409万元，其中：中央资金400万元，县级配套9万元。2022年10月26日支出牦牛采购款399.728万元，2022年12月20日支出项目编制费3.3万元、招标代理费4.5万元。
结转：省级资金1.2万元（中央资金0.2720万元未结转）。
（2） 存在的问题
1、祁连县央隆乡托勒村集体经济“牧光互补”羊棚提升改造（青贮草料加工基地）项目，待摊费用概算36.35万元，实际支出37.05，其中招标代理费超支0.7万元。
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